

1

RD36 :
Consultation T4 2019
Démarrage travaux : T1 2020
Livraison : T2 2021 y compris plantations

2

Amené des réseaux CE (assainissement, télécom, …) + aménagements accès SGP
Consultation : T4 2019
Démarrage travaux : T1 2020
Livraison : T4 2020

3

Parc Bassin et Zones Humides:
Consultation : T1 2020
Démarrage travaux : T2 2020
Livraison : T2 2021 y compris plantations

4

Cour des Cérémonies
Consultation : T1 2020
Démarrage travaux : T2 2020
Livraison : T3 2020

5

Parking provisoire Danone
Consultation T1 2020
Démarrage travaux : T3 2020
Livraison : T4 2020

6

Aménagements abords Agro Paris Tech et Lycée
Consultation T4 2020
Démarrage travaux : T1 2021
Livraison : T1 2022 y compris plantations

PARIS-SACLAY

ZAC du Quartier de l'École Polytechnique

Marchés de travaux à venir

ARTELIA VILLE & TRANSPORT