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collectifs citoyens

Mardi 19 novembre 2019



Ordre du jour
- Point sur l’actualité des transports en commun du plateau de Saclay :

- Le RER B

- Le RER C et la prolongation du Tram 12 express

- L’offre de bus existante et à venir

- Le réaménagement de la gare routière de Massy-Palaiseau Atlantis

- La mise en œuvre des travaux de la ligne 18 du Grand Paris Express, section Massy – CEA Saint-Aubin

- Point synthétique sur les grands projets d’infrastructures routières

- Questions/Réponses
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1- CARTE D’IDENTITÉ DE LA LIGNE B 29

Depuis 2013 :

➢ une Direction de Ligne Unifiée

➢ un Centre de Commandement Unique à Denfert-Rochereau

983.000 voyageurs quotidien

+ 2,6% de fréquentation / an



2- EVOLUTION DE LA PONCTUALITÉ : À OCTOBRE 2019

Les années 2017 et 2018 marquent un repli dont les origines ont été identifiées :

➢ Impact des travaux à Arcueil Cachan ;

➢ Dégradation sur la fiabilité de l’infrastructure notamment en zone RFN ;

➢ Un cumul de quelques méga-incidents marquants et d’un bruit de fond perturbé quotidien ;

➢ Un bon démarrage en 2019 mais une chute en octobre (dont 3 jours de « droit de retrait »),
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3- EVOLUTION OFFRE B SUD 31

Planning prévisionnel de l’évolution de l’offre

2018 2019 2020 2021
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La desserte Anaïs au Sud 32

Sur les 25 gares au sud de Paris :

- - 15 gares desservies une fois toutes les 12 minutes

- - 5 gares desservies deux fois toutes les 12 minutes

- - 4 gares desservies trois fois toutes les 12 minutes

- - 1 gare desservie quatre fois toutes les 12 minutes

→ 13 gares sur 25 voient passer des trains commerciaux sans arrêt.

→ 12 gares sur 25 où tous les trains s’arrêtent.

Robinson

La Plaine
Aéroport CDG2

Aéroport CDG2
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Ce schéma de desserte est aujourd’hui confronté aux difficultés liées à la saturation et la gestion

opérationnelle des incidents, même de faible ampleur.

Mise à jour du diagnostic

Offre actuelle ANAIS
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Mise à jour du diagnostic 
Rappel des comptages 2014

Le trafic 2014 et les correspondances actuelles et futures

Montants et Descendants par gare
Matrice OD HPM     07h00-09h30  -  comptages 2014
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Mise à jour du diagnostic
Résultats des comptages 2019

Le trafic 2019 et les correspondances actuelles et futures

Montants et Descendants par gare
Matrice OD HPM     07h00-09h30  -  comptages 2014

2865 1446 1005 Montants

18 84 Descendants

23 1 Montants

4796 1541 1178 Descendants

1532 445 1127 561 813 1301 720 961 1319 1496 6848 817 2397 1091 7107 2508 490 5523 2262 3611 2406 1870 Montants
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Mise à jour du diagnostic 
Comptages 2019 et % d’évolution depuis 2014

Le trafic 2019 et les correspondances actuelles et futures

Montants et Descendants par gare
Matrice OD HPM     07h00-09h30  -  comptages 2014

2865 1446 1005 Montants

18 84 Descendants
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4796 1541 1178 Descendants

1532 445 1127 561 813 1301 720 961 1319 1496 6848 817 2397 1091 7107 2508 490 5523 2262 3611 2406 1870 Montants

191 25 4 99 343 96 27 141 124 1043 59 220 69 1128 595 224 1685 477 1199 866 591 Descendants
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Offre de plein trafic : JO 36

Rappels sur les 3 premiers GT – mars, avril et mai 2019

Offre d’heures de pointe

- Plusieurs scénarios de desserte ont été présentés et comparés.

- A l’issue du GT3 une nouvelle desserte d’heures de pointe a été choisie par l’ensemble des

participants.

- Celle-ci est omnibus Val de Bièvre + arrêt supplémentaire Croix de Berny et Palaiseau.

- Cette nouvelle offre permet de répondre aux objectifs de lissage de la charge en heures de

pointe et d’amélioration de la robustesse.

- La mise en service de ce nouveau schéma de desserte est envisagée pour septembre 2020.



Schémas de desserte de la nouvelle offre

En heures de pointe – 2 schémas pointe et contrepointe de type 20 trains/heure

Motifs composés de 4 missions en 12 min, origines / terminus : 

• Saint-Rémy

• Orsay-ville

• Massy-Palaiseau

• Robinson

Pointe

Offre de plein trafic : JO 37

Pointe et contrepointe

Contrepointe



Offre retenue :
Etude du renfort Le Guichet

Demande de renfort de la desserte du Guichet en pointe exprimée lors des GT

précédents

Eu égard aux montants/descendants 2019 en gare du Guichet, un renfort de la desserte ne peut

s’envisager que dans le cadre d’une évolution intermodale de la desserte du Plateau de Saclay.

Principales lignes de bus desservant le plateau de 

Saclay sud (Source : Île-de-France Mobilités, 2018) 

Le plateau de Saclay est en mutation : emplois

x 2,7 entre 2014 et 2025, étudiants x 2,8 sur la

même période (source rapport IDFM 12/2018).

Des renforts de l’offre bus ont récemment été

votés par IDFM :

- Renfort lignes 7 en septembre 2019

- Prolongement ligne 11 (Gif-> le Moulon) le 6

mai 2019

La variante « CONSTANCE (P+CB) optimisée »

est compatible avec un arrêt supplémentaire au

Guichet.

L’impact en temps de parcours d’un arrêt

supplémentaire au Guichet serait de +1 min

pour la mission Saint-Rémy.

38

Une solution intermodale depuis Palaiseau ou le Guichet (liée à

des possibilités de desserte complémentaires du Plateau) doit

être étudiée pour une mise en place à confirmer à moyen terme.



4- INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS : RÉPONDRE AUX DÉFIS DU RER B



405- PLAN D’URGENCE

Après une fin d’année 2018 particulièrement difficile pour les usagers du RER B, Île-de-France Mobilités 

a demandé à la DLU de proposer des mesures d’urgence à mettre en place dès 2019, dans l’attente des 

investissements programmés. Ce plan d’urgence comprend :

◼ Le déploiement de régulateurs de flux sur les quais afin de faciliter les échanges voyageurs, 

mieux respecter les temps d’arrêt en gare et éviter la prise de retard. 

◼ Le déploiement d’équipes de protection civile ou le renforcement des équipes SSIAP en gares 

afin de porter assistance aux voyageurs et de limiter les temps de retenue de train en gare lors des 

malaises voyageurs.

◼ Un complément au dispositif de brigades cynophiles sur les gares d’Aéroport CDG 1 et 2, afin

d’effectuer une levée de doutes rapide en cas de bagage oublié.

◼ La création d’espaces de coworking

◼ La programmation d’un GT relatif à la gestion des situations perturbées (y compris les mesures de 

régulation) et de l’information voyageurs
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Saint-Rémy : modernisation du plan de voies 42

Situation actuelle Etat projeté

Rue Ditte : Insertion de la voie 4T

Centre en campagne

Voies 6, 8 
et 10

Phase 1 : Renouvellement de la signalisation et 

fiabilisation des garages et dégarages (2020)

• Renouvellement du poste de signalisation motivé par l’obsolescence 

technologique et le risque d’une indisponibilité durable 

• Intégration de communications en avant gare : fiabilisation du 

terminus 

Travaux en cours depuis le T2 2016 et nécessitant 2 ITC entre Gif et 

Saint-Rémy :

• 1 ITC réalisée  en été 2019 : pour la pose des 10 appareils de voie

• 1 ITC en été 2020 : pour le renouvellement du poste de signalisation 

Le coût du projet est financé et évalué a ̀ 25 millions d’euros

(Rappel : le projet de création d’un tiroir en arrière gare a été 

abandonné)

Phase 2 : Création de 4 voies de garage à Saint-

Rémy-lès-Chevreuse et d’un poste de redressement 

électrique (Gif-sur-Yvette) (2022)

• Désengorger le site de garage de Massy – Palaiseau

• Supprimer les positions de garage isolées à La Croix-de-Berny

• Fondamental pour l’arrivée du MING

Le coût du projet est évalué à 30 millions d’euros  



Saint-Rémy : modernisation du plan de voies 43

Quai 1

Quai 2

Voie 1

Voie 2

Voie 4T

Voie 5T

Voie 4

Voie 6

Voie 8

Voie 10

Voie 5

Voie 7

Voie 9

Voie 11

Voie 13

Renouvellement de la signalisation et 
fiabilisation des garages et dégarages

Création de voies de garages

N



Orsay : augmentation de la capacité de 

retournement des trains
44

Création d’ un trottoir de manœuvre en arrière gare d’Orsay

➢ Ces nouvelles infrastructures contribueront à l’amélioration de la régularité ́ de la ligne B du RER 

➢ Le coût du projet est évalué à

60 millions d’euros, il est financé à 100 % par la Société du Grand Paris 

➢ L’emprise du projet s’étend sur les communes d’Orsay et de Bures sur Yvette 

➢ Fin des travaux : septembre 2020



Orsay : augmentation de la capacité de 

retournement des trains
45

Création d’ un trottoir de manœuvre au sud de la voie Z : 

➢ Pouvoir admettre un 2ème train terminus Orsay en gare ;

➢ Augmenter le séjour des trains en gare pour résorber le retard ;

➢ Passer de 8 minutes de retard absorbé à 17 minutes en cas d’incident.



Orsay : création d’un accès supplémentaire

vers le pôle universitaire
46

La demande : Maire et présidente de l’Université de Paris-Sud

→ Création d’un accès supplémentaire en gare d’Orsay vers le pôle universitaire



Pôle multimodal Massy : fin des travaux de modernisation de la 

passerelle Sud
47

Après la mise en service du Lien (passerelle Nord) en 2012, la convention de financement CPER 

prend en charge la réhabilitation de  la passerelle historique avec :

• la mise sous contrôle de partie utilisée par les voyageurs empruntant le RER B

• La mise à disposition d’un futur lien de ville entre les quartiers Atlantis et Vilmorin, ouvert 

24h/24, via la transformation de la coursive technique. A ce jour, reste soumis à une 

autorisation administrative liée à l’accessibilité.

Autorisation administrative obtenue le 27/12/2018

Travaux effectués en 2019

Opérations de remise d’ouvrage en novembre et mise en service  prévue en décembre 2019
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Caractéristiques du Grand Paris Express
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200 km

4 lignes
nouvelles

2 lignes
prolongées

68 gares 
dont les 3/4 en 

correspondance

2 millions
de voyageurs 

par jour
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La ligne 18, un métro au cœur d’un territoire d’exception
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La ligne 18 du Grand Paris Express
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10 gares
3 aériennes : Palaiseau, Orsay-

Gif, CEA St-Aubin

150 000 

voyageurs/jour 

estimés à terme

3 départements

34,6 km de ligne

1 Centre 

d’exploitation
à Palaiseau

24 ouvrages annexes
secours et ventilation

Trains de 3 voitures / 

45 m

Roulement fer

Alimentation par 3e

rail
Extension à 4 voitures / 60 m possible

Vitesses : 

65 km/h commerciale

100 km/h en pointe
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Les dates clés de la ligne 18

2030

2026

2027

- 28 mars 2017 : la ligne 18 est déclarée d’utilité publique

- 20 février 2018 : le Gouvernement confirme la 

réalisation de l’intégralité de la ligne

- 20 décembre 2018 : la ligne 18 obtient son autorisation 

environnementale
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Génie civil : souterrain Est
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Depuis 2017 : travaux préparatoires

2019 2020 2021

Mars 2020 : notification du 

marché souterrain « Est »

Travaux de génie civil

Lot souterrain « Est »
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Génie civil : aérien
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Janvier : Lancement du dialogue 

compétitif du marché « viaduc » en 2 

tranches

2019 2020 2021
S2 2020 : 

notification 

du marché 

« viaduc »

Avril – été 2020 : Etude mise au 

sol
Travaux de génie civil

- Pile : environ un mois

- Travée : environ une 

semaine par poutre de 

lancement

Lot aérien
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Génie civil : souterrain Ouest
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2020 2021 2022

S2 2020 : lancement de 

l’appel d’offres du lot 

souterrain Ouest

Début 2022 : notification 

du marché A partir de mi-2022 : travaux de 

génie civil
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• Comité de suivi de chantiers

o Réunir les maires et les partenaires et acteurs du projet

o Fédérer les acteurs, apporter des réponses et atténuer 

les inquiétudes, donner une vision globale et transverse 

du projet (travaux, emploi, culture, etc.).

• Agent de proximité dès le début du génie civil

o Assurer le contact de proximité

o Organiser des permanences sur site

o Garantir la remontée d’info en temps réel à la SGP

• Dispositifs de communication chantier

o Lettres info riverains

o Communications sur site

o Info flash pour des perturbations ponctuelles

o Et tout dispositif de communication adapté à la ligne 18

Une information en continu durant la phase 
chantier
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Merci de votre attention





Questions / Réponses


